

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通ネットワーク計画に基づく事業)

(別紙1)

平成24年4月25日

協議会・構成員 いすみ市地域公共交通活性化協議会

いすみ市、千葉運輸支局、バス協会、千葉県、  
小湊鉄道(株)、(株)HMC東京、千葉中央バス(株)、  
JR、いすみ鉄道(株)、タクシー協会、住民代表

事業名	補助対象事業者等	事業概要	①事業実施の適切性	②目標・効果達成状況	③事業の今後の改善点
陸上交通に係る 地域公共交通確保維持事業 (地域内フィーダー系統)	小湊鉄道(株) いすみ循環-1	市役所大原庁舎～ 長者町駅～いすみ 医療センター～市 役所大原庁舎	A 計画どおり事業は適切に実施された。	A 利用者目標51,000人/年(平成23年度については、事業年度が平成23年4月～平成23年9月の6ヶ月間のため、利用者目標は25,500人/年となる。)のところ、事業期間中の利用者は28,487人であった。 全系統の利用者合計では目標値を上回ったところであるが、大原巡回浪花線及び大原巡回東海線については、前年比で利用者が減少した状況である。小学生の通学利用が多い浪花線の減少理由は、少子化による児童数の減少が主な要因と考える。また、東海線の減少については、乗務員へのヒアリング結果から、定期的に利用されていた方の利用がなくなったことが要因と考える。	運行時刻の見直し及び路線運行の周知を検討する。  運行時刻の見直しにより鉄軌道駅接続等利便性の向上を図る。併せて路線運行の周知を検討する。
	小湊鉄道(株) いすみ循環-2	長者町駅～いすみ 医療センター～市 役所大原庁舎	A 計画どおり事業は適切に実施された。		
	小湊鉄道(株) いすみ循環-3	長者町駅～市役所 夷隅庁舎前～市役 所大原庁舎	A 計画どおり事業は適切に実施された。		
	小湊鉄道(株) いすみ循環-4	国吉駅入口～太東 駅～長者町駅	A 計画どおり事業は適切に実施された。		
	小湊鉄道(株) いすみ循環-5	市役所大原庁舎～ 長者町駅～市役所 夷隅庁舎前	A 計画どおり事業は適切に実施された。		
	小湊鉄道(株) いすみ循環-6	市役所夷隅庁舎前 ～下布施～市役所 大原庁舎	A 計画どおり事業は適切に実施された。		
	(株)HMC東京 大原巡回 東線	清水尻橋～山田新 町～市役所大原庁 舎	A 計画どおり事業は適切に実施された。		

(株)HMC東京 大原巡回 浪花線-1	市役所大原庁舎～ 自動車教習所入口 ～市役所大原庁舎	A	計画どおり事業は適切に実施された。
(株)HMC東京 大原巡回 浪花線-2	浪花駅～自動車教 習所入口～市役所 大原庁舎	A	計画どおり事業は適切に実施された。
(株)HMC東京 大原巡回 大原線	造式公会堂～大井 区民会館～市役所 大原庁舎	A	計画どおり事業は適切に実施された。
(株)HMC東京 大原巡回 東海線	深堀瀬崎～原公会 堂～市役所大原庁 舎	A	計画どおり事業は適切に実施された。
(株)HMC東京 大原巡回 大原・国吉線	いすみ医療セン ター～岸～市役所 大原庁舎	A	計画どおり事業は適切に実施された。
(株)HMC東京 大原巡回 布施線	上総東駅～下布施 ～市役所大原庁舎	A	計画どおり事業は適切に実施された。

買物支援の観点から路線変更を検討するとともに、運行時刻の見直しにより鉄軌道駅との接続等利便性の向上を図る。併せて路線運行の周知を検討する。
買物支援の観点から路線変更を検討し、効率的な運行を目指すとともに、運行時刻の見直しにより利便性の向上と鉄軌道駅との更なる連携を図る。併せて路線運行の周知を検討する。
買物支援の観点から路線変更を検討し、効率的な運行を目指すとともに、運行時刻の見直しにより利便性の向上と鉄軌道駅との更なる連携を図る。併せて路線運行の周知を検討する。
運行時刻の見直し及び路線運行の周知を検討する。
買物支援の観点から路線変更を検討し、効率的な運行を目指すとともに、運行時刻の見直しにより利便性の向上と鉄軌道駅との更なる連携を図る。併せて路線運行の周知を検討する。

【各評価項目の評価基準】

①事業実施の適切性

- A…事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された(されている)。
- B…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった(一部実施されない見込み)。
- C…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった(実施されない見込み)。

②目標・効果達成状況

- A…事業が計画に位置付けられた目標を達成した(する見込み)。
- B…事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった(一部達成できない見込み)。
- C…事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった(達成できない見込み)。