人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	耕地面積 (ha)	2019年度				2020年度				2021年度			
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
千葉県	いすみ市	夷隅	今関	54.7									①・②		③・④	
			島	78.0									①・②		③・④	
			深谷	82.4									①・②		③・④	
		大原	若山	84.7								①②③④				
			日在	91.0								①・②			③・④	
			岩船	42.5										①・②	③・④	
			新田野	89.6									①・②		③・④	
		岬	中原	140.4							①・②			③・④		
			椎木	113.1							①・②			③・④		
			谷上	99.7						①・②			③・④			
			鴨根	28.1						①・②	③・④					

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。