

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
千葉県	いすみ市	夷隅	今関				①・② →	→			③・④	→	
			島										
			深谷										
		大原	若山				①・② →	→				③・④	→
			日在										
			岩船										
			新田野										
		岬	中原				①・② →	→				③・④	→
			椎木										
			谷上										
			鴨根										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。